

## График

### работ по внедрению ЭЖ.

№	Содержание работ	Срок	Результат	Ответственный
1.	Анализ текущего состояния.	до 25.09..2014г.	Оптимальные условия	Преснова Л.В. Храмцова Г.А. Черноскутова О.И. Петрова В.Н.
1. 1.	- уровень ИКТ – компетентности сотрудников, её соответствие требованиям, необходимым для работы ЭЖ	до 25.09..2014г.		Преснова Л.В. Храмцова Г.А. Черноскутова О.И. Петрова В.Н.
1. 2.	- Техническое оснащение образовательного учреждения	до 25.09..2014г.	Оптимальные условия	Черноскутова Л.М. Шагульский А.С.
1. 3.	- Расположение компьютеров в ОУ и организация доступа к ним	до 25.09..2014г.	Оптимальные условия	Черноскутова Л.М. Шагульский А.С.
1.	Формирование группы сотрудников, участвующих во внедрении ЭЖ, разработке нормативного и регламентационного обеспечения	до 25.09..2014г.	Приказы ОУ	Черноскутова Л.М.
2.	Определение состава технических средств, задействованных в работах по внедрению ЭЖ.	до 25.09..2014г.		Черноскутова Л.М. Шагульский А.С.
3.	Подготовка комплекта документов по работе с персональными данными	до 01.10.2014г.		Черноскутова Л.М. Андрюхина С.В. Преснова Л.В.
4.	Издание приказа по образовательному учреждению о ведении ЭЖ	до 01.10.2014г.		Черноскутова Л.М.

5.	Разработка и внесение изменений в действующие локальные акты	до 01.10.2014г.	Изменение ЛА	Черноскутова Л.М. Преснова Л.В.
6.	Обсуждение подготовленных документов на административном совещании (собрании трудового коллектива)	до 01.10.2014г.	Утверждение ЛА	Черноскутова Л.М.
7.	Организация обучения педагогических сотрудников работе в ЭЖ	По мере необходимости	Повышение компетентности сотрудников ОУ	Преснова Л.В. Храмцова Г.А. Черноскутова О.И. Петрова В.Н.
8.	Получение согласия на обработку персональных данных	По мере необходимости		Преснова Л.В. Храмцова Г.А.
9.	Организация знакомства и обучения учащихся с работой ЭЖ/ЭД	По мере необходимости		Преснова Л.В. Храмцова Г.А. Черноскутова О.И. Петрова В.Н.
10.	Организация знакомства и обучения родителей (законных представителей) с работой ЭЖ/ЭД	По мере необходимости		Преснова Л.В. Храмцова Г.А. Черноскутова О.И. Петрова В.Н.
11.	Ввод информации по успеваемости учащихся в электронные дневники, журналы.	Ежедневно		Преснова Л.В. Храмцова Г.А. Черноскутова О.И. Петрова В.Н.
12.	Контроль над организацией работ по внедрению электронных дневников и журналов успеваемости	Весь период работы		Преснова Л.В. Храмцова Г.А. Черноскутова О.И.
13.	Формирование отчетности внедрению электронных дневников и журналов успеваемости	Ежеквартально	Отчеты внедрению электронных дневников и журналов успеваемости	Преснова Л.В. Храмцова Г.А. Черноскутова О.И. Петрова В.Н.